

TOP 3 Vorstellung Sachstand Neuanschaffung der Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrhäuser

Sachstand Häuser:

Feuerwehrhaus Holte:

- In 2023 in die Planungen für den Umbau des Feuerwehrhauses in Holte eingestiegen
- Treffen zwischen Feuerwehr/Verwaltung/Architekten
- Feuerwehr hat Bedarfe an Architekten gemeldet
- Unklarheiten aktuell über Finanzierung Halle DEKON-P
 - o Finanzierungslücke zwischen Kosten Halle und Finanzierungszusage
 - o In guten Gesprächen mit dem Landkreis
 - o Optimistisch, dass Förderung erhöht wird

Feuerwehrhaus Herzlake:

- Zunächst Neubau geplant
- Neuer Sachstand: Umbau des Bestandgebäudes
- Treffen mit der Feuerwehr am vergangenen Dienstag
- Feuerwehr hat Ihre Bedarfe gemeldet
- Aktuell Prüfung durch die Verwaltung

Sachstand Fahrzeuge:

HLF 20 Herzlake: Zugang für 2023:

- Auftragsvergabe an Firma MAN (Fahrzeuggestell) und Rosenbauer (Aufbau) am 20.02.2024
- Auslieferung ca. Ende 2025/ Anfang 2026
- Kosten: 550.000 €

MZF Holte: Zugang für 2023:

- Ende 2023 in die Planung gestartet
- Feuerwehr Holte hat Ihre Bedarfe dargelegt
- Klärungsbedarf, ob MTW oder MZF -> im FWBP wurde beides ausgewiesen
- Entwurf der KWL liegt vor
- Überarbeitung/ abschließende Klärung durch die Verwaltung; abschließende Rücksprache mit der Feuerwehr Holte
- Am 22.10.2024 Rücksprache mit der KWL gehalten; Ausschreibung soll kurzfristig durchgeführt werden
- Kostenpunkt: ca. .100.000 €

GW-Logistik 1 (Hygiene) Herzlake: Zugang für 2024:

- Gespräch über die Anschaffung soll mit der Feuerwehr Herzlake begonnen werden
- Ausschreibung im kommenden Jahr
- Kostenpunkt: 140.000 €

Ausblick für 2025:

- Laut Feuerwehrbedarfsplan soll folgendes angeschafft werden:
 - o Feuerwehrranhänger für das Feuerwehrboot: Kostenpunkt 25.000,00 €
 - o MTW; Kostenpunkt: 50.000,00 €
 - o Beides Feuerwehr Herzlake